

Anno scolastico 2011/2012

**Denominazione progetto** Accorpamento e razionalizzazione dei progetti precedenti delle biblioteche del Cicognini e del Rodari

**Responsabile del progetto** Serena Menicacci

**Sintesi del progetto** Prosecuzione di progetti già approvati e iniziati. Per il liceo Cicognini il progetto si propone di ampliare l'informatizzazione di ulteriori **300 libri** della biblioteca e di offrire un servizio di prestito e consultazione all'utenza. Per il liceo Rodari propone invece la sistemazione e l'organizzazione degli spazi, un servizio di prestito e consultazione oltre all'aggiornamento dei database delle biblioteche alunni e docenti.

**Preventivo di spesa** (costo totale da scheda finanziaria allegata)

**Obiettivi**

- sistemazione e organizzazione degli spazi
- apertura all'utenza per il servizio di prestito e consultazione
- aggiornamento dei database delle biblioteche alunni e docenti
- razionalizzazione, catalogazione, etichettatura dei libri

**Destinatari**

Alunni, personale docente e non docente dell'istituto Cicognini-Rodari

**Eventuali partner e/o istituzioni coinvolte**

Nessuno

**Periodo**

da ottobre 2011 a giugno 2012

**Monte orario**

**Scansione temporale**

Il progetto prevede l'impiego di due docenti (uno per il Rodari e uno per il Cicognini) impegnati per un' ora a settimana (in orario da stabilire) nel **servizio di apertura al pubblico delle biblioteche per complessive 64 ore annuali**. Prevede inoltre **l'immagazzinamento di dati per la schedatura informatica di testi del Cicognini per complessive 72 ore annuali**

**Fasi operative significative** (separare le attività per anno finanziario)

Fase 1-Ottobre-dicembre 2011:

servizio di apertura al pubblico 12 ore per ciascun istituto (complessive 24 ore)

Immagazzinamento dati 24 ore complessive per l'immagazzinamento di circa 100 volumi

Fase 2-Gennaio-giugno 2012:

servizio di apertura al pubblico 20 ore per ciascun istituto (complessive 40 ore)

Immagazzinamento dati 48 ore per l'immagazzinamento di circa 200 volumi

**Metodologie da utilizzare**

Modifiche e aggiornamento dei fogli elettronici degli ipertesti delle biblioteche per alunni e docenti

**Strumenti da utilizzare**

- Pc
- Stampanti a colori

<b>Risorse umane</b>	<b>Nominativi</b>	<b>Utilizzazioni</b>
➤ Docenti interni	Serena Menicacci, Eva Nardi	Progettazione, servizio di apertura al pubblico e immagazzinamento dati
➤ Esperti e coll. esterni		
➤ Tecnici di laboratorio	Enzo Fera	Gestioni siti e immagazzinamenti dati
➤ Pers. amministrativo	Da definire	Pratiche amministrative collegate al progetto
➤ Tutor aziendali		
➤ Docenti tutor		
➤ Altro (specificare)		

**Profilo competenze dell'esperto/collaboratore esterno**

**Innovatività del progetto**

Accorpamento dei progetti separati del Cicognini e del Rodari e conseguente ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie  
Aggiornamento e ampliamento della catalogazione libraria informatizzata dell'istituto

**Trasferibilità del progetto**

**Monitoraggio attività** (indicare con una crocetta)

- questionari/test d'ingresso/in itinere/uscita \_\_\_\_\_
- colloqui individuali e di gruppo \_\_\_\_\_
- interviste \_\_\_\_\_
- schede valutative processo apprendimento \_\_\_\_\_
- incontri \_\_\_\_\_
- sondaggio d'opinione \_\_\_\_\_
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

**Indicatori di successo** (indicare con una crocetta)

- n. partecipanti \_\_\_\_\_
- allargamento partner esterni \_\_\_\_\_
- prolungamento periodo di attività \_\_\_\_\_
- richiesta documentazione attività svolta \_\_\_\_\_
- richiesta testi di consultazione \_\_\_\_\_
- gradimento e interesse \_\_\_\_\_
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

**Risultati che si prevede di conseguire**

Successo scolastico ottimo

metodologie di rilevazione: verifica nella scansione temporale prevista del numero dei volumi immagazzinati

---

Gradimento e interesse per il servizio di consultazione prestato efficiente e accessibile

metodologie di rilevazione: soddisfazione dell'utenza

---

Coinvolgimento attivo partecipanti in qualità di utenti del servizio

metodologie di rilevazione: soddisfazione dell'utenza

---

Radicamento nel territorio

---

Attivazione collaborazioni esterne

---

Costruzione di rete di soggetti partner

---

Altro (specificare)

---

Data

16/09/2011

Firma

Serena Menicacci